

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 Фамилия: Лужанин Владимир Геннадьевич
 Должность: Ректор
 Дата подписания: 01.04.2026 17:09:51
 Уникальный программный ключ:
 d56ba45a9b6e5c64a319e2c5f3bb2cdd8840af0

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО ПГФА

Удмуртского права России



В.Г. Лужанин

2026

ДОРОЖНАЯ КАРТА
(план мероприятий)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермская государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации по организации деятельности в сфере развития инклюзивного образования во взаимодействии с отраслевым ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России на 2026 г.

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ожидаемые результаты	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении (выполнено / выполнено частично / с указанием причин) / не выполнено (с указанием причины)
1. Организационно-нормативное обеспечение деятельности					
1.1.	Актуализация локальных нормативных актов, направленных на развитие инклюзивного образования в образовательной организации (в соответствии с п. 1 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с	В течение 2026 г.	Актуализация некоторых локальных нормативных актов ПГФА	Проректор по УВР Курбатов Е.Р.	

	ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн))				
2. Кадровое сопровождение					
2.1.	Обучение работников образовательной организации по программам повышения квалификации (профессиональной переподготовки) в сфере инклюзивного образования и инклюзивного здравоохранения.	В течение 2026 г	Обучено не менее 5 сотрудников (подтверждающие документы приложены)	Проректор по УВР Курбагов Е.Р. Нач. УМО Слепова Н.В. Зам. декана ФПФ Замахаева Е.А.	
2.2.	Проведение инструктажа работников образовательной организации по вопросам, связанным с обеспечением доступности для лиц с инвалидностью объектов и услуг, а также оказания им необходимой помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами с внесением необходимых изменений в должностные инструкции работников (во исполнение Приказа Минздрава России от 20.11.2015 №834)	Август-сентябрь 2026 г.	Проведение инструктажа работников ППФА	Зам. декана ФПФ Замахаева Е.А.	
3. Доступная архитектурная и информационная образовательная среда					
3.1.	Проведение паспортизации доступности объектов образовательной организации и услуг, оказываемых на них	В течение 2026 г	Действующие паспорта доступности объектов, в том числе актуализированные в текущем году, в сканированном виде приложены	Проректор по АХР Бомбела П.П.	
3.2.	Актуализация информации на официальном сайте образовательной организации в подразделе «Доступная среда» раздела «Сведения об образовательной организации»	В течение 2026 г	Актуализация информации на официальном сайте ППФА	Заместитель руководителя центра информационных технологий и цифровой трансформации	

					Худорожков Л.Ю.	
3.3.	Совершенствование доступной образовательной среды (материально-технической базы, системы навигации (контрастные/тактильные направляющие) образовательной организации в сфере развития доступности объектов и услуг	В течение 2026 г		<i>Приложен краткий отчет о закупке специальных технических и программных средств для лиц с инвалидностью и ОВЗ, об установке навигационного оборудования, пандусов, поручней, а также об оборудовании санитарно-гигиенических помещений (необходимые подтверждающие документы приложены)</i>	Проректор по АХР Бомбела П.П. И.о. проректора по экономике и финансам Шехмаметьева Наталья Викторовна И.о. начальника Финансово-экономического управления Садырина А.И.	
3.4.	Создание (или наличие) необходимых условий для лиц с соматическими заболеваниями и иными заболеваниями, требующими особых условий организации режима занятий, питания, проживания	В течение 2026 г		<i>Создание необходимых условий для лиц с соматическими заболеваниями и иными заболеваниями, требующими особых условий организации режима занятий, питания, проживания не требуется</i>	Проректор по АХР Бомбела П.П.	
3.5.	Создание (наличие) видеопаспорта доступности и его размещение на официальном сайте образовательной организации	В течение 2026 г		<i>Ссылка на видеопаспорт доступности</i>	Проректор по УВР Курбатов Е.Р. Проректор по АХР Бомбела П.П. Заместитель руководителя центра информационных	

					технологий и цифровой трансформации Худорожков Л.Ю.	
3.6.	Адаптация (наличие доступных) ресурсов электронной информационно-образовательной среды для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха и зрения (возможность увеличения размера текста, выбор цветовой гаммы оформления, синтезаторов речи, возможность размещения и воспроизведения мультимедийных презентаций и учебных пособий и т.п.)	В течение 2026 г		<i>Наличие доступных ресурсов электронной информационно-образовательной среды для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха и зрения</i>	Проректор по УВР Курбагов Е.Р. Зам. декана ФПФ Замахаева Е.А. Начальник отдела информатизации и обслуживания компьютерной техники Фияшко С.В.	
3.7	Внедрение образовательных и социальных технологий для лиц с инвалидностью и ОВЗ (в том числе с использованием технических средств обучения, AR, VR-средств)	В течение 2026 г		<i>Информационный отчет о внедренных/используемых образовательных и социальных технологиях, подписанный курирующим проректором</i>	Проректор по УВР Курбагов Е.Р. Зам. декана ФПФ Замахаева Е.А. Нач. УМО Слепова Н.В. Помощник проректора по УВР Кузнецов А.С.	
4. Развитие отраслевого и межведомственного взаимодействия						
4.1.	Заключение (или наличие действующих) соглашений о сотрудничестве с местными/региональными отделениями Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, иных общественных организаций инвалидов региона, благотворительными фондами	В течение 2026 г		<i>Заключено 3 соглашения (нарастающим итогом, сканированный вариант соглашений приложен)</i>	Зам. декана ФПФ Замахаева Е.А.	
4.2.	Заключение (или наличие действующего) соглашения с ПМПК	В течение 2026 г		<i>Заключено соглашение</i>	Зам. декана ФПФ Замахаева Е.А.	

4.3.	Участие в мероприятиях в сфере развития инклюзивного образования и инклюзивного здравоохранения, организуемых РУМЦ	В течение 2026 г	Указать дату и название мероприятий, в которых приняли участие	Ответственные за направления сотрудники ПГФА	
4.4.	Проведение не менее 1 мероприятия по развитию инклюзивного медицинского образования (в том числе совместно с РУМЦ) или участие в качестве спикеров (экспертов, докладчиков) в иных мероприятиях, организованных иными вузами региона/органами исполнительной власти	В течение 2026 г	<p>Подготовлена программа мероприятия, количество участников не менее 15 человек, включая представителей вуза, школ, колледжей, общественных организаций инвалидов, региональных органов управления образования. К проведению мероприятий привлечены СМИ.</p> <p>Представлена информация с указанием названия мероприятий, даты проведения, численности и категорий участников мероприятий.</p>	<p>Проректор по УВР Курбатов Е.Р.</p> <p>Зам. декана ФПФ Замахаева Е.А.</p> <p>Зав. УМО Слепова Н.В.</p> <p>Помощник проректора по УВР Кузнецов А.С.</p>	
4.5.	Освещение деятельности образовательной организации в сфере развития инклюзивного образования в СМИ, в том числе с представлением пресс-, пострелиза в РУМЦ	В течение 2026 г	<p>Размещена актуальная информация (новости, отчеты о проведенных мероприятиях и пр.) о деятельности вуза по вопросам инклюзивного образования в региональных СМИ, на социальных сетях, на</p>	<p>Директор студенческого клуба Пильнов Д.Е.</p>	

5. Проведение профориентационной работы с абитуриентами-инвалидами				
			<p>сайте вуза, на сайте РУМЦ. Не менее 2 публикаций с представлением ссылок.</p>	
5.1.	<p>Организация и проведение (в том числе совместно с РУМЦ) профориентационных мероприятий с участием абитуриентов с инвалидностью</p>	<p>В течение 2026 г</p>	<p>Проведено не менее 2-х профориентационных мероприятий Привлечена ресурсная поддержка РУМЦ: организованы вебинары / мастер-классы / форсайт-сессии / виртуальные экскурсии с участием специалистов РУМЦ. Представлена информация с указанием названия мероприятий, даты проведения, численности и категорий участников мероприятий</p>	<p>Руководитель центра дополнительного образования и работы с абитуриентами Березина Е.С.</p>
5.2	<p>Проведение индивидуальных профориентационных консультаций на основе средств профессиональной диагностики с учетом нозологий (в том числе при проведении групповых профориентационных мероприятий с использованием ресурса Инклюзивное образование.рф)</p>	<p>В течение 2026 г</p>	<p>Проведено не менее 2 консультаций из числа обучающихся по программам среднего образования и среднего профессионального образования. Подготовлен отчет о проведении индивидуальных профориентационных консультаций с указанием дат проведения, численности, уровня образования и</p>	<p>Руководитель центра дополнительного образования и работы с абитуриентами Березина Е.С.</p>

				<i>нозологий консультируемых</i>		
5.3.	Проведение мониторинга образовательных потребностей абитуриентов с инвалидностью на моменте приемной кампании	В течение 2026 г		<i>По наличию абитуриентов с инвалидностью (сканы копии анкет приложены)</i>	Руководитель центра дополнительного образования и работы с абитуриентами Березина Е.С.	
5.4.	Участие в региональном чемпионате профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс»	В течение 2026 г		<i>В соответствии с расписанием Чемпионата при желании обучающихся (сертификаты участников/программа деловой части Чемпионата приложены)</i>	Зам. декана ФПФ Замахаева Е.А.	
5.5.	Участие в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс»	В течение 2026 г		<i>В соответствии с расписанием Чемпионата при желании обучающихся (сертификаты участников/программа деловой части Чемпионата приложены)</i>	Зам. декана ФПФ Замахаева Е.А.	
5.6.	Участие в общероссийских мероприятиях (в том числе: Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью; общероссийское мероприятие в формате студенческой смены по инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму; форум инклюзивного высшего образования, фестиваль инклюзивного спорта; Всероссийский фестиваль инклюзивной культуры и творчества); «ИнваПрофи».	В течение 2026 г		<i>В соответствии с расписанием мероприятий при желании обучающихся (подтверждающие документы приложены)</i>	Зам. декана ФПФ Замахаева Е.А.	
6. Организация образовательного процесса и комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью						
6.1.	Проведение анкетирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по вопросу	В течение 2026 г		<i>Проведено анкетирование</i>	Зам. декана ФПФ Замахаева Е.А.	

	удовлетворенности условиями организации образовательной деятельности		обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по вопросу удовлетворенности условиями организации образовательной деятельности. Собрано не менее 2 анкет (скан-копии анкет приложены)		
6.2.	Организация комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ (назначение (или наличие) ответственных за организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, социальное, медико-оздоровительное сопровождение)	В течение 2026 г	психолого-педагогическое организационно-педагогическое	Педагог-психолог Соловьева А.В. Помощник проректора по УВР Кузнецов А.С. Кураторы учебных групп	
6.3.	Организация консалтингового обмена опытом между вузом и РУМЦ по вопросу комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ	В течение 2026 г	Организован консалтинговый обмен опытом между представителями вуза и РУМЦ по вопросу комплексного сопровождения студентов с инвалидностью и ОВЗ, а также иным вопросам	Зам. декана ФПФ Замахаева Е.А.	
6.4.	Реализация молодежных инициатив в сфере здравоохранения в части развития инклюзии	В течение 2026 г	Отчет с указанием дат проведения и количества участников с инвалидностью и ОВЗ	Зам. декана ФПФ Замахаева Е.А. Заместитель центра дополнительного образования и работы с абитуриентами Ендальцева О.С.	
7. Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью					
7.1.	Проведение мероприятий (в том числе совместно с РУМЦ) по содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью	В течение 2026 г	Проведено не менее 2 мероприятий по содействию	Директор центра содействия трудоустройству	

	и ОВЗ		<p>трудоустройству выпускников с инвалидностью с участием работодателей, привлечены ресурсы, в том числе кадровые, РУМЦ. Представлена информация с указанием названий мероприятий, даты проведения, численности и категорий участников мероприятий.</p>	<p>выпускников Курбатова А.А.</p>	
7.2.	<p>Разработка (или наличие действующей) программы по содействию трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников с инвалидностью и ОВЗ</p>	<p>В течение 2026 г</p>	<p>Наличие действующей Программы содействия трудоустройству выпускников</p>	<p>Директор центра содействия трудоустройству выпускников Курбатова А.А.</p>	
7.3.	<p>Проведение анкетирования выпускников с инвалидностью в рамках мониторинга трудоустройства</p>	<p>В течение 2026 г</p>	<p>Проведено анкетирование выпускников с инвалидностью, завершивших обучение по программам высшего и среднего профессионального образования в 2026 году и трудоустроившихся по специальности. (скан-копии анкет приложены)</p>	<p>Директор центра содействия трудоустройству выпускников Курбатова А.А.</p>	
7.4.	<p>Проведение мониторинга удовлетворённости качеством подготовки выпускников с инвалидностью среди работодателей.</p>	<p>В течение 2026 г</p>	<p>Проведено анкетирование «Оценка» удовлетворённости работодателей качеством подготовки</p>	<p>Директор центра содействия трудоустройству выпускников Курбатова А.А.</p>	

				выпускников с инвалидностью». Собрано не менее 3 анкет. (скан-копии анкет приложены)	
8. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью					
8.1.	Наличие макетов (или действующих) адаптированных основных профессиональных образовательных программ	В течение 2026 г	<p>В ОПОП:</p> <p>Раздел 4.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы.</p> <p>4.3.2. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.</p> <p>4.3.3. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для прохождения практик обучающимися из числа инвалидов.</p> <p>Раздел 6. Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья</p>	Нач. УМО Слепова Н.В.	

8.2.	Наличие программы развития адаптивной физической культуры и спорта	В течение 2026 г	Наличие программы развития адаптивной физической культуры и спорта	Заведующий кафедрой физической культуры Кудряшов Е.В.	
8.3.	Наличие адаптированных форм предоставления учебной информации: комплекты электронных и распечатанных учебных материалов дисциплины, аудио- и видео-материалы; - наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки, компьютерные презентации и прочее	В течение 2026 г	Наличие адаптированных форм предоставления учебной информации: комплекты электронных учебных материалов дисциплины	Нач. УМО Слепова Н.В.	
9. Организация наблюдения, регулирования и коррекции процессов					
9.1.	Представление актуальных на момент проведения мониторинга данных в Информационной системе сбора данных РУМЦ	В течение 2026 г	Представление актуальных данных	Специалист УМО Швец Ф.В.	
9.2.	Представление в РУМЦ Минздрава России сводного отчета о выполнении мероприятий настоящей «Дорожной карты» с предоставлением приложения		Не позднее 20 декабря 2026 г.	Проректор по УВР Курбатов Е.Р. Зам. декана ФПФ Замахаева Е.А.	

Ответственный за взаимодействие с РУМЦ



Подпись



Расшифровка